

TRAJECT · PROJECTMATIG WERKEN

Projectbegeleiding

Omvang: Gedurende de looptijd van het project: offerte op maat

De kern van dit pakket is sprintbegeleiding: in een vast ritme van 2-4 weken plannen en reviewen we de voortgang en sturen we bij, van kick-off tot lessons learned, met vaste bestuurlijke beslismomenten waar het moet en de DIN-editor als monitor op de samenhang.

VOOR WIE

Voor projecten die gedurende de looptijd externe begeleiding of capaciteit nodig hebben: sprinritme in de uitvoering, structuur op de beslismomenten en blijvend zicht op de bijdrage aan de opgave.

ONZE AANPAK

1. Kick-off en projectkader (Projectstart inbegrepen)
2. Sprintbegeleiding: sprintplanning en -review in een vast ritme van 2-4 weken: de kern van dit pakket
3. Bewaking van bestuurlijke beslismomenten en beheersaspecten
4. Monitoring van de samenhang via de DIN-editor
5. Afsluiting met retrospective en lessons learned

WAT LEVERT HET OP

- Sprintbegeleiding: vast ritme van sprintplanning en -review elke 2-4 weken
- Een stevige start: kick-off en projectkader (incl. Projectstart)
- Bewaakte bestuurlijke beslismomenten en beheersaspecten
- Blijvend zicht op de bijdrage aan de opgave via de DIN-editor
- Geborgde lessen bij afronding: retrospective en lessons learned

WAT IS INBEGREPEN

- Alles uit Projectstart
- Periodieke begeleidingssessies
- Tussentijdse rapportage voor bestuur
- DIN-editor inrichting en monitoring

WAT ZIT ER NIET IN

- Interim-projectleiding: wij begeleiden het proces, de projectleiding blijft bij uw organisatie (tenzij anders overeengekomen)
- Inhoudelijke uitvoering van projectwerkzaamheden
- Een DIN-editor-licentie voor doorlopend gebruik (apart af te sluiten)

WAT VRAGEN WIJ VAN U

- Een aanspreekbare opdrachtgever voor beslismomenten
- Beschikbaarheid van het projectteam in het afgesproken ritme

DOORLOOPTIJD

Gedurende de looptijd van het project: cadans en omvang in overleg.

VERVOLG

Logisch vervolg: Portfolioreview zodra meerdere projecten naast elkaar lopen.

Prijzen op aanvraag: u ontvangt binnen een week een offerte op maat.

Cirnex: CIRNEX Municipality · Geert den Bieman · GJ.den.bieman@cirnex.nl · +316-20818788 · cirnex.nl

Versie augustus 2026 · Elk onderdeel is ook los af te nemen.